

Long Khánh, ngày 7 tháng 03 năm 2025

Số 96 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng tái canh vườn cây
cao su năm 2022 diện tích 97,18 ha năm 4*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2021 của HĐQT v/v phê duyệt
Báo cáo kinh tế kỹ thuật trồng tái canh vườn cây cao su năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ văn bản số 85/LYK-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT về việc lấy ý
kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng tái canh vườn cây cao su năm
2022 diện tích 97,18 ha năm 4 đã được các Thành viên HĐQT đồng ý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trồng tái canh vườn cây cao
su năm 2022 diện tích 97,18 ha năm 4.

Kèm theo Quyết định này Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện
theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng trình tự, thủ tục đấu thầu, đảm bảo tuân thủ
đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trồng tái canh vườn cây cao su năm 2022 diện tích 97,18 ha năm 4)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp	Gói thầu nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	466.416.878	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I-2025	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu phân NPK	Mua phân NPK bón thúc: 27.308 kg	368.652.330		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II-2025	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Chủ đầu tư
3		Gói thầu hóa chất nông nghiệp	Mua sản phẩm nông nghiệp: - Thuốc bảo vệ thực vật (Thuốc có hoạt chất Validamycine 97 lít, Thuốc có hoạt chất Hexaconazole	26.238.600		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II-2025	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất

[illegible]